
Jak zaplanować instalację 

przetwarzania bioodpadów?

dr inż. Kamil Kozłowski

ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań|e-mail: kontakt@biogastechnology.pl      

Zagrożenia etapu inwestycyjnego

BIOGASTECHNOLOGY.PL

https://www.biogastechnology.pl/


Zakopane, 11-13.03.2025 Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego

BIOGAZ W POLSCE AKTUALNIE…

•195 instalacji
Biogazownie 

składowiskowe, 
oczyszczalniane

i komunalne

•180 instalacjiBiogazownie rolnicze

•73 instalacjiMikrobiogazownie

Źródło: KOWR 2024, KOWR 2025, URE 2024, ARE 2024, Magazyn 
Biomasa: Akademia Inwestora Biometanowego 2024, NCBiR 2024.
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PLANOWANIE I BUDOWA INSTALACJI

Realizacja projektu związanego z budową biogazowni lub biometanowni, wiąże się

z koniecznością przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, który podlega różnym

procedurom prawnym i administracyjnym. Budowa tego typu inwestycji nie różni się

zbytnio od innych komercyjnych przedsięwzięć budowlanych. Realizacja odbywa się

w trzech głównych etapach:

• Etap przedinwestycyjny

• Etap projektowy

• Etap realizacyjny
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PLANOWANIE I BUDOWA INSTALACJI

Aby minimalizować ryzyko na późniejszych etapach, na tym etapie definiowane są

również podstawowe zagrożenia mogące w przyszłości wpłynąć na realizację projektu.

W tym, przeprowadza się konsultacje branżowe oraz wykonuje się wstępne ekspertyzy.
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OKREŚLENIE DOSTĘPNOŚCI I RODZAJU SUBSTRATÓW

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 
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WYZWANIA DLA INWESTORÓW - TECHNOLOGIA

FERMENTACJA MOKRA

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 

FERMENTACJA SUCHA
TECHNOLOGIA

TEMP. 
PROCESU

ILOŚĆ STOPNI 
PROCESU

ZAG. 
BIOGAZU

ZAG. 
POFERMENTU

DOSTĘPNOŚĆ 
I RODZAJ 

SUBSTRATÓW

DOZOWANIE 
I MAGAZYN 

SUBSTRATÓW

ZAWARTOŚĆ 
SUCHEJ MASY

ROZEZNANIE RYNKU NT. DOSTĘPNOŚCI 
ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I TECHNICZNYCH



Zakopane, 11-13.03.2025

CO BĘDZIEMY PRODUKOWAĆ?

ENERGIA ELEKTRYCZNA + CIEPŁO BIOMETAN

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 

BIOCNG

BIOLNGBIOWODÓR
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CO BĘDZIEMY PRODUKOWAĆ?

ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW 

„UBOCZNYCH”

POFERMENT PŁYNNY

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 

POFERMENT STAŁY/KOMPOST CIEPŁO 
„ODPADOWE”

CO2

NA CELE SPOŻYWCZE
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• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i jego ograniczenia:

• Przeznaczenie terenu

• Powierzchnia biologicznie czynna/powierzchnia zabudowana

• Wysokość budynków i obiektów infrastruktury technicznej

• Zieleń izolacyjna

• Obecna infrastruktura techniczna i drogowa

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej/gazowej

GDZIE BĘDZIEMY BUDOWAĆ?

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ LOKALIZACJI

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 
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GDZIE BĘDZIEMY BUDOWAĆ?

AKCEPTACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w oparciu

o Raport OOŚ:

• odpowiednie zaplanowanie inwestycji na etapie koncepcyjnym

• uwzględnienie strumieni wejściowych i wyjściowych instalacji (na etapie

eksploatacji)

• udział społeczeństwa, konsultacje społeczne

WYZWANIA DLA BIOGAZU I BIOMETANU

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 
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WYZWANIA DLA BIOGAZU I BIOMETANU
• UZYSKANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
• BARIERY TECHNICZNE

Jednym z głównych wyzwań dla biometanowni to trudności ze spełnieniem

wymagań jakościowych przed wprowadzeniem do sieci gazowej:

- Ciepło spalania

- Zawartośćwodoru

- Zawartość tlenu

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 
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ROZWIĄZANIE I WARUNKI SUKCESU

DLA INWESTORÓW

• ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

• OPTYMALIZACJA INSTALACJI JUŻ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

Podczas planowania i projektowania całej

inwestycji należy skorzystać z usług

profesjonalnych firm z doświadczeniem na

polskim rynku biogazowym.

Jak zaplanować instalację przetwarzania bioodpadów? Zagrożenia etapu inwestycyjnego 
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MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

BIOGAS TECHNOLOGY

NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 
PROJEKTÓW - DEWELOPMENT

• ANALIZA DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ
• MAPOWANIE SUBSTRATÓW
• KONCEPCJEA TECHNICZNO-

TECHNOLOGICZNA
• DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA
• WARUNKI ZABUDOWY
• WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
• PROJEKT BUDOWLANY

PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

• DORADZTWO TECHNICZNE I 
TECHNOLOGICZNE

• OPTYMALIZACJA SUBSTRATOWA
• ZATWIERDZENIE WETERYNARYJNE
• DECYZJE ODPADOWE (UoO)
• DECYZJE EMISYJNE
• DECYZJE I CERTYFIKACJE 

POFERMENTU
• ROZRUCH 

BIOGAZOWNI/DORADZTWO

PODCZAS EKSPLOATACJI BIOGAZOWNI

• DORADZTWO TECHNICZNE I 
TECHNOLOGICZNE

• OPTYMALIZACJA SUBSTRATOWA
• STAŁA OBSŁUGA ŚRODOWISKOWO-

BIOTECHNOLOGICZNA

NA ETAPIE ZAKUPU 
BIOGAZOWNI/PROJEKTU

• AUDYTY TECHNICZNO-
ŚRODOWISKOWY PROJEKTU (DD)
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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